

## HARMONOGRAM PRZEGLĄDÓW SERWISOWYCH INSTALACJI SOLARNEJ

realizowanych w ramach projektu pn. "ECO-EFEKTYWNA GMINA NIEMCE"

### ETAP I

24.02.2020 r. – 28.02.2020 r.

MIEJSCOWOŚĆ
Zalesie, Majdan Krasieniński

### ETAP II

02.03.2020 r. – 27.03.2020 r.

MIEJSCOWOŚĆ
Wola Niemiecka Ciecierzyn Nowy Staw Kolonja Bystrzyca Swoboda Dziuchów Boduszyn Baszki Ludwinów Łagiewniki Elizówka

### ETAP III

30.03.2020 r. -30.04.2020 r.

MIEJSCOWOŚĆ
Niemce Rudka Kozłowiecka Wola Krasienińska Stoczek Krasienin Kolonia Kawka Pryszczowa Góra Krasienin Osówka

**ETAP IV**

**04.05.2020 r. -29.05.2020 r.**

<b>MIEJSCOWOŚĆ</b>
Dys Pólko Jakubowice Konińskie-Kolonia Jakubowice Konińskie

**ETAP V**

**01.06.2020 r. – 19.06.2020 r.**

<b>MIEJSCOWOŚĆ</b>
Nasutów Stoczek Kolonia

**Przegląd jest obowiązkowy dla wszystkich instalacji. Odbywać się będą w dni robocze w godzinach między 8:00 – 17:00. Jednocześnie informujemy, iż harmonogram ma jedynie charakter informacyjny. Z przyczyn niezależnych od firmy Sanito Sp. z o.o. może on ulec przesunięciu/zmianie.**