

HARMONOGRAM PRZEGLĄDÓW SERWISOWYCH INSTALACJI SOLARNEJ

realizowanych w ramach projektu "Instalacja kolektorów słonecznych na budynkach mieszkalnych w Gminach Jeziorzany, Kamionka, Michów oraz Abramów"

ETAP I- Jeziorzany I – Gmina Jeziorzany

22.06. – 05.07.2020 r.

Lp.	DATA	MIEJSCOWOŚĆ	LICZBA INSTALACJI
1	22.06. – 28.06.	Walentynów (14) Wola Blizocka (5) Przytoczno (18) Krępa (15)	52
2	29.06. – 05.07.	Stoczek Kocki (9) Skarbiciesz (4) Jeziorzany (20) Blizocin (10) Drewnik (1)	44

ETAP II - Jeziorzany I – Gmina Michów

06.07. – 19.07.2020 r.

Lp.	DATA	MIEJSCOWOŚĆ	LICZBA INSTALACJI
1	06.07. – 12.07.	Aleksandrówka (5) Gołąb (3) Gołąb Kolonia (2) Wypnicha (1) Trzcinię (2) Rudzienko Kolonia (7) Rudzienko (12) Elżbietów (4) Gawłówka (1) Podlodówek (1) Rudno (2) Młyniska (3) Rawa (5) Krupy-Lipniak (1) Krupy (1)	50
2	13.07. – 19.07.	Michów (50)	50

3	13.07. – 19.07.	Michów (11) Chudowola (2) Katarzyn (4) Mejznerzyn (2) Miastkówiek (1)	20
---	-----------------	---	----

ETAP III - Jeziorzany I – Gmina Kamionka**20.07. – 02.08.2020 r.**

Lp.	DATA	MIEJSCOWOŚĆ	LICZBA INSTALACJI
1	20.07. – 26.07.	Zofian Staroścín Staroścín Kolonia Syry Amelin Biadaczka Wólka Krasienińska	50
2	20.07. – 26.07.	Wólka Krasienińska Dąbrówka Bratnik Kozłówka Siedliska Kamionka	50
3	27.07. – 02.08.	Kamionka	50
4	27.07. – 02.08.	Kamionka Samokłęski	40
5	27.07. – 02.08.	Samokłęski Samokłęski Kolonia Rudka Gołębska Stanisławów Duży Kierzkówka Kolonia Kierzkówka Ciemno	43

Przegląd jest obowiązkowy dla wszystkich instalacji. Jednocześnie informujemy, iż harmonogram ma jedynie charakter informacyjny. Z przyczyn niezależnych od firmy Sanito Sp. z o.o. może on ulec przesunięciu/zmianie.

ETAP IV - Jeziorzany I – Gmina Abramów**03.08. – 13.08.2020 r.**

Lp.	DATA	MIEJSCOWOŚĆ	LICZBA INSTALACJI
1	03.08. – 09.08.	Ciotcza (10) Sosnówka (9) Michałówka (6) Abramów (25)	50
2	03.08. – 09.08.	Abramów (8) Marcinów (11) Glinnik (14) Wielkie (14) Izabelmont (3)	50
3	10.08. – 13.08.	Wolica (20) Dębiny (8) Wielkolas (9)	37

Przegląd jest obowiązkowy dla wszystkich instalacji. Jednocześnie informujemy, iż harmonogram ma jedynie charakter informacyjny. Z przyczyn niezależnych od firmy Sanito Sp. z o.o. może on ulec przesunięciu/zmianie.