

Harmonogram prac w ramach realizacji zamówienia - datyienne

Zakres realizacji	Tydzień realizacji
<p><i>Zadanie nr 1</i> Przygotowanie i przedstawienie Zleceniodawcy metodologii prowadzenia prac nad planowaniem rozwoju turystyki dla subregionu.</p>	11 maja 2012
<p><i>Zadanie nr 2</i> Raport „Diagnoza i analiza stanu turystyki w subregionie wraz z inwentaryzacją zasobów dziedzictwa przyrodniczo- krajobrazowego i kulturowego subregionu .” Obejmujący:</p> <ul style="list-style-type: none"> • inwentaryzację zasobów dziedzictwa przyrodniczo – krajobrazowego i kulturowego subregionu. • diagnozę stanu turystyki w subregionie na która składać się będzie m.in. analiza atrakcyjności turystycznej subregionu, infrastruktury towarzyszącej, bazy turystycznej i dostępności komunikacyjnej. • analizę trendów w turystyce opracowaną dla poziomu krajowego, regionalnego (województwo) i subregionalnego. 	<p>tydzień nr 3 – 13</p> <p>- nie dalej jak do 3 sierpnia 2012</p>
<p><i>Zadanie nr 3</i> I warsztat strategiczny (1-dniowy).</p>	<p>tydzień nr 4 – 5 31 maja 2012 (godz. 10.00 – 14.00)</p>
<p><i>Zadanie nr 4</i> Ciągłe konsultacje prac nad Planem Rozwoju Turystyki dla subregionu (konsultacje on-line oraz konsultacje prowadzone w oparciu o media lokalne).</p>	<p>tydzień nr 4 – 18</p> <p>od 28 maja 2012 do 7 września 2012</p>
<p><i>Zadanie nr 5</i> II warsztat strategiczny (1-dniowy).</p>	<p>tydzień nr 6 – 7 14 czerwca 2012 (godz. 10.00 – 14.00)</p>
<p><i>Zadanie nr 6</i> III warsztat strategiczny (2 - dniowy).</p>	<p>tydzień nr 8 – 9 27 i 28 czerwca 2012 (godz. 10.00 – 14.00)</p>
<p><i>Zadanie nr 7</i> Zbieranie propozycji zadań. Spotkanie (lub spotkania) konsultacyjne ze środowiskami branżowymi.</p>	<p>tydzień nr 10 – 11 do 20 lipca 2012</p> <p>spotkania konsultacyjne – na przestrzeni 9 – 20 lipca 2012 (datyienne do ustalenia w czerwcu 2012).</p>
<p><i>Zadanie nr 8</i> IV warsztat strategiczny (1-dniowy).</p>	<p>tydzień nr 12 – 13 23 lipca 2012 (godz. 10.00 – 14.00)</p>

<p>Zadanie nr 9 Przygotowanie dokumentu Plan Rozwoju Turystyki wraz z Raport „Diagnoza i analiza stanu turystyki w subregionie wraz z inwentaryzacją zasobów dziedzictwa przyrodniczo- krajobrazowego i kulturowego subregionu” i przekaże go Zamawiającemu (do akceptacji).</p>	<p>tydzień nr 14 – 16 do 24 sierpnia 2012</p>
<p>Zadanie nr 10 Przygotowanie ostatecznego dokumentu - Planu Rozwoju Turystyki wraz z „Diagnoza i analiza stanu turystyki w subregionie wraz z inwentaryzacją zasobów dziedzictwa przyrodniczo- krajobrazowego i kulturowego subregionu”.</p>	<p>tydzień nr 17 – 18 do 7 września 2012</p>
<p>Działania uzupełniające Badania w działaniu (w różnych formach).</p>	<p>tydzień nr 4 – 11 I warsztat 18 maj 2012</p> <p>II warsztat 24 maj 2012</p> <p>Badania terenowe: od 25 maj do 4 czerwca 2012</p> <p>Zebranie ankiet i dostarczenie do biura CDS w dn. 5 czerwca 2012</p> <p>III warsztat 14 czerwca 2012 r.</p>
<p>Konferencje:</p> <ul style="list-style-type: none"> – <i>konferencja informacyjno-promocyjna (prezentacja części wypracowanych materiałów)</i> – <i>konferencja podsumowująca projekt wraz z prezentacją badań wykonanych przez młodzież</i> 	<p>25 czerwca 2012 r.</p> <p>14 września 2012 r.</p>

Opracowanie:

Centrum Doradztwa Strategicznego, 31 – 153 Kraków ul. Szlak 65 biuro 1004,
Tel. (12) 623 77 40, fax (12) 623 77 85, www.cds.krakow.pl e-mail: cds@cds.krakow.pl

